ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

****

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสนองความต้องการพัสดุของหน่วยงานต่างๆ และบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมอบหมายให้หน่วยงานคลัง ขององค์กรเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารพัสดุ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) .....
(นางทวินตรา ทรงคาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562

จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องผูกพันปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมีการส่งมอบงาน เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	
1	งานไฟฟ้าถนน	โครงการขุดลอกฝายเก่า-สะพานคำแบ้ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	283,000	
2	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่สายโนนสูง-เชื่อมดอนวัด บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	170,000	
3	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเลียบหัวทูล-ห้วยหลวง บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	474,000	
4	งานไฟฟ้าถนน	โครงการขุดลอกห้วยบ้านตอนล่าง บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	401,000	
5	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่สายท่ากกค้อ-ห้วยหลวง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	157,000	
6	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ สายทุ่งคำ-ห้วยหลวง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	328,000	
7	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่สายดงปอ-ห้วยหลวง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	116,000	
8	งานไฟฟ้าถนน	โครงการขุดลอกห้วยทุ่งคำตอนล่าง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	423,000	
9	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายคำจำปา-เชื่อมดงยาง โนนสร้างคำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	389,000	
10	งานไฟฟ้าถนน	โครงการขุดลอกห้วยคำจำปาตอนบน บ้านดงยาง หมู่ที่ 6	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	401,000	
11	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่สายหนองอีกิ้น บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	144,000	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน งานต่อเนื่องผูกพันปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	วิธีการ จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว มี	ไม่มี	แผนการปฏิบัติการ ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมีการส่งมอบงาน เดือน/ปี	แผนการจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
12	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่สายดอกนารีตอนล่าง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	113,000	
13	งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายฝายดอกนารีตอนบน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	194,000	
14	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่สายหนองเหล่าเชื่อมคำน้อย บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 12	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	193,000	
15	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตร สายห้วยโจด-เชื่อมรอยพระบาท บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	117,000	
16	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่สายคำบึก-นาล้อม บ้านดงยาง หมู่ที่ 18	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	229,000	
17	งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบำตูบ-เชื่อมรอยพระบาท บ้านดงยาง หมู่ที่ 18	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	มี.ค 62 - ก.ย 62	-	252,000	
รวมทั้งสิ้น																**4,384,000**	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นายไพฑูรย์ พังคลี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิรพร พุทธาผา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. สุมเส้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

(ลงชื่อ).....
(นางทวินตรา ทรงศาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า