

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุตรธานี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า	1	11	1	656,900.00	656,900.00	412,500.00	9.09	62.79
	2	12	0	392,000.00	392,000.00	52,832.45	0.00	13.48
	3	83	7	4,577,090.00	4,577,089.99	3,083,393.50	8.43	67.37
	4	22	1	1,290,410.00	1,290,409.99	276,623.42	4.55	21.44
รวม		128	9	6,916,400.00	6,916,399.98	3,825,349.37	7.03	55.31

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	656,900.00	12	392,000.00	83	4,577,090.00	22	1,290,410.00	128	6,916,400.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	656,900.00	12	392,000.00	83	4,577,089.99	22	1,290,409.99	128	6,916,399.98

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	656,900.00	656,900.00	412,500.00
มิติที่ 2	392,000.00	392,000.00	52,832.45
มิติที่ 3	4,577,090.00	4,577,089.99	3,083,393.50
มิติที่ 4	1,290,410.00	1,290,409.99	276,623.42

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	6,916,400.00	6,916,399.98	3,825,349.37

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
208	128	52	119	9	0	32.93	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565