



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม่น
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางดำเนินการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสนองความต้องการพัสดุของหน่วยงานต่างๆ และบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมอบหมายให้หน่วยงานคลัง ขององค์กรเป็นหน่วยงานพัสดุกกลาง เพื่อให้ สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารพัสดุ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเม่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม่น

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ผูกพันต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)	
1	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบะยาว หมู่ที่ 1 บ้านชุมแสง	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
2	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างสระน้ำหนองแสนตอ บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ 7	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยรุ่งอรุณ) บ้านหัววังโดน หมู่ที่ 15	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
4	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายโรงเรียนบ้านโนนสร้างคำ - ป่าช้า) บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ 13	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
5	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องผูก พันต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)
6	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
7	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 (สายแยกทางหลวง 2255 ถึงซอย 5)	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
8	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายดงปอ - สง เปือย บ้านดงปอ หมู่ที่ 4	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	350,000		
9	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายทิศ ตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านห้วยโนน หับช้าง หมู่ที่ 16	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
10	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนน หนามแท่ง - บ้านแพงศรี บ้านโนน หนามแท่ง หมู่ที่ 9	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
11	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านแพงศรี- ถึงห้วยทับถัน บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ผูกพันต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)	
12	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
13	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวัดป่าภูนิมิต บ้านดงยาง หมู่ที่ 6	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	380,000		
14	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวัดอินทร์เอราวัณ - ป่าช้า บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
15	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสงเปือย - ดงปอ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	350,000		
16	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ สายทางตอนปู่ - พุงนา บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	228,000		
17	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ สายทางหลังโรงเรียน - วัดป่าหนองนาไฮ บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	228,000		


ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องผูก พันปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอกห้วยวัด บ้านหนอง แสนตอ หมู่ที่ 7	1 โครงการ	/	/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	487,000				
2	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ทางภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11	1 โครงการ	/	/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	246,000				
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายนา โพธิ์ บ้านสุขเฝ้า หมู่ที่ 12	1 โครงการ	/	/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	211,000				
1	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านหนองแสนตอ - บ้านยาง บ้าน หนองแสนตอ หมู่ที่ 7	1 โครงการ	/	/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	123,000				
2	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายแยก ทล.2255 ถึงฟาร์มไก่ บ้านสุขเฝ้า หมู่ที่ 1	1 โครงการ	/	/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	197,000				
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายวัง เดือนห้า - นาตากัน บ้านสุขเฝ้าหมู่ที่ 19	1 โครงการ	/	/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	200,000				

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง แผนปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)	
24	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างพื้นที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมไศ	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	216,000		
25	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างห้องส้วมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมไศ	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	150,000		
26	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนอง ผือ บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	277,000		
27	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.และ บ่อบำบัด คล.สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด เหล็กตะแกรง บ้านดงยาง หมู่ที่ 18	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นายไพฑูรย์ พังคลี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนนักวิชาการพิเศษ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิรพร พุฒาณา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. สุเมไศ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายรักศักดิ์ แก้วรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมไศ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมไศ