



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อค ๗๗๑๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

๑.เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนงานและงบประมาณจากส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั้น จะต้องมีการดำเนินงานตามโครงการถ่ายโอนนั้นๆ การจัดหาพัสดุนั้นเกิดจากการขาดความรู้ความชำนาญและขาดประสบการณ์ตลอดจนป้องกันการทุจริต เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองสะสม ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดังนั้น ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ โดยยึดแนวทางการทำแผนการจัดหาพัสดุตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน ๓๔ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการโครงการ	จำนวนเงิน	แหล่งเงิน
๑	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชมหาวิทยาลัย บ้านสมเฝ้า ม.๑๒	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒	โครงการขุดลอกห้วยหินลาย บ้านห้วยวังโตน ม.๑๕	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๓	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชมหาวิทยาลัย บ้านสมเฝ้า ม.๑	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๔	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชมหาวิทยาลัย บ้านดงยาง ม.๖	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๕	ก่อสร้างขยายเขตทางลูกรังสาย บ้านหนองผืนน้อย-หนองพุ	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบมหาวิทยาลัย บ้านสมเฝ้า ม.๑	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๗	โครงการขุดลอก ห้วยกุดตันบ้านโนนหนามแท่ง ม.๙	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๘	โครงการขุดลอก ห้วยทับถ่านบ้านบุญทันพัฒนา ม.๑๗	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๙	โครงการขุดลอกห้วยหนองแสง บ้านเจริญศรี ม.๑๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๐	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยวังบกหม้อ บ้านเจริญศรี ม.๑๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๑	โครงการขุดลอกห้วยทับถ่านบ้านแพ่งศรี ม.๑๔	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๒	โครงการขุดลอก ห้วยวัดบ้านโนนสร้างคำ ม.๑๓	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด-บ้านนาส่อน ม.๑๑	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม

/ลำดับที่ ๑๔...

๑๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแพงศรี-ห้วยทับถ่าน ม.๑๔	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๕	โครงการขุดลอกฝายบ้าน บ้านโนนหนามแท่ง ม.๙	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๖	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยบง บ้านดงยาง ม.๖	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๗	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคงปอไปแยกพระบาท บ้านคงปอ ม.๔	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๘	โครงการขุดลอก บึงบ้านทางใต้ดอนยา บ้านหนองบัวบาน ม.๕	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๑๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ไปนาตาเพชร บ้านสุขสำราญ ม.๑	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๐	โครงการขุดลอก หนองขอนแก่น บ้านคงปอ ม.๔	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนบ้านโนนสร้างคำ ม.๑๓	๘๗,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ ม.๑ สายบะยาว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองนาไฮ ม.๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย ม.๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองแสนตอ ม.๗ สาย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง ม.๑๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๒๗	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ ม.๗ สายหัวโอง-โคกสว่าง	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๒๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ ม.๗ สายโรงสี-หนองนาคำ	๑๔๗,๓๓๓.๓๓	เงินลงทุนสำรองสะสม
๒๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ ม.๗ สายหนองหัว-บ้านใหม่	๙๔,๖๖๖.๖๗	เงินลงทุนสำรองสะสม
๓๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง ม.๑๘ สายหนองหอย-ห้วยเตย	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๓๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสร้างคำ ม.๑๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๓๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง ม.๑๘ สายดงยาง-โนนสร้างคำ	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๓๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือ ม.๘ สายหนองอีเก็น-ห้วยโจด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
๓๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุขสำราญ ม.๑๒ สายบะดินนง-ทางหลวง ๒๐๒๒	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เงินลงทุนสำรองสะสม
รวมทั้งสิ้น	เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน	๙,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานราชการที่ตีพิมพ์ทั้งประกาศและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในทางเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมติดประกาศและเผยแพร่ ลงเว็บไซต์ www.sumsao.go.th ตามรายงานที่ส่ง ดังนี้

- แบบจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายไพฑูรย์ พังคลี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิรพร พุทธาณา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด ฯ.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิริยยุทธ แก้วคำ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็ล

ความเห็นของนายกฯ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็ล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเผยแพร่ ลงเว็บไซต์ www.sumsao.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเฉลิมชาติ ทรงาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องผูก พันต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอย ราคา	ประกวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)	
1	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยนาแค บ้าน สมเฝ้า ม.12	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		465,000.00	เงินสะสม
2	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอกห้วยหินลาย บ้านห้วยวัง โดน ม.15	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		460,000.00	เงินสะสม
3	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยคำแบ บ้านสม เฝ้า ม.1	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		388,000.00	เงินสะสม
4	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยคำบัก บ้านดง ยาง ม.6	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		498,000.00	เงินสะสม
5	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างขยายเขตทางลูกรังสาย บ้านหนอง ผิคน้อย-หนองพู่	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		134,000.00	เงินสะสม
6	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียะห้วยนาแค บ้านสมเฝ้า ม.1	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		148,000.00	เงินสะสม
7	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอก ห้วยกุดค้นบ้านโนนนาม แท่ง ม.9	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		470,000.00	เงินสะสม
8	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอก ห้วยหันดำนบ้านบุญหัน พัฒนา ม.17	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		482,000.00	เงินสะสม
9	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอกห้วยหนองแสง บ้านเจริญศรี ม.10	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		476,000.00	เงินสะสม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องผูก พันปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะปี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)	
10	งาน อุดหนุน และการโยธา	ก่อสร้างท่อบก้นน้ำห้วยวังบกหม้อ บ้าน เจริญศรี ม.10	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		175,000.00	เงินสะสม
11	งาน อุดหนุน และการโยธา	โครงการขุดลอกห้วยทับถ่านบ้านแพงศรี ม. 14	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		485,000.00	เงินสะสม
12	งาน อุดหนุน และการโยธา	โครงการขุดลอก ห้วยวัดบ้านโนนสร้างคำ ม.13	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		494,000.00	เงินสะสม
13	งาน อุดหนุน และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด- บ้านนาสอน ม.11	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		292,000.00	เงินสะสม
14	งาน อุดหนุน และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแพงศรี-ห้วย ทับถ่าน ม.14	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		233,000.00	เงินสะสม
15	งาน อุดหนุน และการโยธา	โครงการขุดลอกฝายบ้าน สายบ้านโนน หนามแท่ง ม.9	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		237,000.00	เงินสะสม
16	งาน อุดหนุน และการโยธา	ก่อสร้างท่อบก้นน้ำห้วยยาง บ้านดงยาง ม.6	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		171,000.00	เงินสะสม
17	งาน อุดหนุน และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอไปแยกพระ บาท บ้านดงปอ ม.4	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		140,000.00	เงินสะสม
18	งาน อุดหนุน และการโยธา	โครงการขุดลอก ปูบ้านทางใต้ดอนย่า ข้าน หนองบัวบาน ม.5	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		475,000.00	เงินสะสม
19	งาน อุดหนุน และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ไปนาตาเพชร บ้านชุม เส้า ม.1	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		192,000.00	เงินสะสม
20	งาน อุดหนุน และการโยธา	โครงการขุดลอก หนองขอนแก่น บ้านดงปอ ม.4	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		498,000.00	เงินสะสม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าภูมิทัศน์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง พื้นที่ต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอย ราคา	ประกวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)	
21	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนบ้านโนนสร้างคำ ม.13	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		87,000.00	เงินสะสม
22	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านส้มเส้า ม.1 สายบะยาว	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		300,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม
23	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองนาไฮ ม.2	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		300,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม
24	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย ม.3	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		300,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม
25	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองแสนตอ ม.7 สายหนองแสนตอ- ดงยาง	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		300,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม
26	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง ม.16	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		300,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม
27	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ ม.7 สายหัวโอง-โคกสว่าง	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		156,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม
28	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ ม.7 สายโรงสี-หนองน้ำคำ	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		147,333.33	เงินทุนสำรอง สะสม
29	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ ม.7 สายหนองแก้ว-บ้านใหม่	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		94,666.67	เงินทุนสำรอง สะสม
30	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง ม.18 สาย หนองหอย-ห้วยเตย	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		180,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม
31	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสร้างคำ ม.13	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง		/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		80,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องผูก พันปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)			
32	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตงยาง ม.18 สาย ตงยาง-โนนสร้างคำ	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		104,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม		
33	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือ ม.8 สาย หนองอีเก็น-ห้วยโจด	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		150,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม		
34	งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านส้มเล้า ม.12 สายบะดินนาก-ทางหลวง 2022	1 โครงการ		/		/		เฉพาะเจาะจง	/		ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66	ม.ค 66 - ก.ย 66		108,000.00	เงินทุนสำรอง สะสม		
รวมเป็นเงิน															เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน		-	9,520,000	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นายไพฑูรย์ พังคลี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิรพร พุทธาผา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. สุ่มเล้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวีรยุทธ แก้วคำ)
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเล้า

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเล้า