



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม้า
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางดำเนินการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสนองความต้องการพัสดุของหน่วยงานต่างๆ และบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมอบหมายให้หน่วยงานคลัง ขององค์กรเป็นหน่วยงานพัสดุกกลาง เพื่อให้ สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารพัสดุ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเม้า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม้า

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องผูก พันปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี				
1	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน สายบะยาว หมู่ที่ 1 บ้านชุมแสง	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000	
2	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างสระน้ำ หนองแสนตอ บ้านหนองแสนตอ หมู่ ที่ 7	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000	
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยรุ่งอรุณ) บ้านหัววังโดน หมู่ที่ 15	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000	
4	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน (สายโรงเรียน บ้านโนนสร้างคำ - ป่าช้า) บ้านโนน สร้างคำ หมู่ที่ 13	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000	
5	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องผูกพันต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมีการส่งมอบงาน เดือน/ปี		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)
6	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
7	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 (สายแยกทางหลวง 2255 ถึงซอย 5)	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
8	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายดงปอ - สงเปือย บ้านดงปอ หมู่ที่ 4	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	350,000		
9	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทิศตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านห้วยโนนทับช้าง หมู่ที่ 16	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
10	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนหนามแท่ง - บ้านแพงศรี บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		
11	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านแพงศรี-ถึงห้วยทับดำน บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14	1 โครงการ		/		/	เฉพาะเจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องผูก พันต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)
12	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000	
13	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายวัดป่าภูนิมิต บ้านดงยาง หมู่ที่ 6	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	380,000	
14	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายวัดอินทร์ เอราวัณ - ป่าช้า บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000	
15	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายสงเปือย - ดงปอ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	350,000	
16	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ สายทางตอนปู - หุ่นา บ้านหนองบัว บาน หมู่ที่ 5	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	228,000	
17	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ สายทางหลังโรงเรียน - วัดป่าหนอง นาไฮ บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง	/			ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	228,000	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องผูก พันปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมีการส่งมอบ งาน เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)	
18	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขุดลอกห้วยวัด บ้านหนอง แสนตอ หมู่ที่ 7	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	487,000		
19	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ทางภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	246,000		
20	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายนา โพธิ์ บ้านส้มเล้า หมู่ที่ 12	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	211,000		
21	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านหนองแสนตอ - บ้านยาง บ้าน หนองแสนตอ หมู่ที่ 7	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	123,000		
22	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายแยก ทล.2255 ถึงฟาร์มไก่ บ้านส้มเล้า หมู่ที่ 1	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	197,000		
23	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายวัง เดือนห้า - นาดากัน บ้านส้มเล้าหมู่ที่ 19	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	200,000		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องผูก พันปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2566	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ งาน เดือน/ปี		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2566 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ (บาท)
24	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างพื้นที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	216,000		
25	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการซ่อมสร้างห้องส้วมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	150,000		
26	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนอง ผือ บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	277,000		
27	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และ บ่อพัก คสล.สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด เหล็กตะแกรง บ้านดงยาง หมู่ที่ 18	1 โครงการ		/		/	เฉพาะ เจาะจง		/		ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	ต.ค 65 - ก.ย 66	250,000		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นายไพฑูรย์ พังคลี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิรพร พุทธาภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. สมเฝ้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายรักศักดิ์ แก้วรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า